

(五) 拆除執照申請作業

1、拆除執照申請作業程序

拆除執照申請作業程序

請先至內政部營建署之全國建築管理資訊系統下載『建築執照申請書表系統』

<http://cpabm.cpami.gov.tw/build/build/sys01APP.jsp>

1.1 掛號：申請人檢附相關申請資料向工務局建築管理科掛號。

※於掛號時，應檢附『建築執照書表網路傳輸管理系統之檔案上傳成功單』

※應辦理地籍套繪圖電子化作業

2.1 審查：

2.1.1 申請人使用表單如下：

2.1.1.1 拆除執照審查表,拆除執照申請書,建築物概要表。

2.1.1.2 申請人名冊。

2.1.1.3 違章建物自行拆除切結書。

2.1.1.4 地籍圖謄本。

2.1.1.5 土地登記謄本。(按地號次序排列)

2.1.1.6 建築物權利證明。(建物登記簿謄本或合法房屋證明文件)

2.1.1.7 委託書(委託建築師辦理者檢附)

2.1.1.8 拆除同意書。(如有共同壁者檢附拋棄書)

2.1.1.9 建築物拆除位置、平面、立面圖。

2.1.1.10 建物原領使用執照影印本及核准圖說。

3.3 製作副本：

3.3.1 經檢查資料正確無誤後，主辦人員於電腦登記給號並製作拆除執照。

3.3.2 依核准圖說製作副本一份。(若需加發副本，由承辦人加註於核准公文稿中)

3.3.3 副本由建築師或申請人加蓋大小章及正本與副本相符章戳。

3.3.4 核准圖說需蓋核准圓戳章。

3.5 發照：

3.5.1 核對建築師或申請人小章，符合方可領照。

※拆照核發後,建物拆除前,請至環保局洽詢有關營建廢棄物清理計畫相關事項。

※若有產出營建剩餘土石方,於建物拆除前,請向本局建管科辦理營建剩餘土石方處理計畫。

2、建築物拆除施工規範

建築物拆除施工規範

內政部 99.3.2 台內營字第 0990800820 號令訂定，自中華民國九十九年七月一日生效

- 一、為對建築物拆除工程所產生拆除物進行分類處理，俾利後續再利用，及對已領有拆除執照之建築物進行拆除工程業者，落實工地分類作業，俾利資源有效處理，特訂定本規範。
- 二、本規範用詞定義如下：
 - (一) 拆除：指以工具、機具、炸藥或其他方式破碎及分解建築物。
 - (二) 拆解：指拆除過程中，有系統拆除建築物部分設施，供後續再利用。
 - (三) 回收再利用：指再使用或再生利用之行為。
 - (四) 再使用：指未改變原物質形態，直接重複使用或經適當程序恢復原功用後使用之行為。
 - (五) 再生利用：指改變原物質形態或與其他物質結合，供作為材料、燃料、填料等用途或其他經內政部認定之用途，使產生功用之行為。
 - (六) 產源分類：指於拆除廢棄物產出時，立即採取適當措施使各種廢棄物分別收集、貯存。
 - (七) 代處理：指由合法具有分類處理能力之廠商代為收受並處理可再使用或再生利用之拆除物。
 - (八) 廢棄物清查：指建築物拆除或拆解前，應先進行建築物內各項材料清查並記錄，包含量化及估算拆除或拆解過程中可能產生再使用、再生利用材料及需掩埋廢棄物等之體積及重量。
- 三、本規範所定工作範圍，包含建築物全部或部分之依序拆解、整理、拆除，與廢棄物之分類、回收、掩埋，及拆除後之基地整理及回填等。
- 四、本規範資料送審規定如下：
 - (一) 施工計畫書：

施工前承攬營造業應分別依建築物拆除施工方式擬具拆除工程施工計畫書，並經相關主管機關備查後始可施工。施工計畫書內容應包含下列項目：工程概述、準備工作、防護設備、拆除作業、拆除物源頭分類、交通維持、安全衛生管理、環境保護、緊急應變等計畫，與需留於原地之各項建築物或設施之保護及損傷修補措施及承攬契約所規定之事項：

 - 1、工程概述：包含工程名稱、業主單位、監督單位、承攬營造業、工程地點、工程規模概述、契約工期、拆除物內容概述。
 - 2、準備工作計畫：包含申請書、建築物之權利證明文件或其他證明、工程圖樣、基地環境調查、拆除建築物本身及基地四周環境進行調查，依據調查結果選定施工方法及機具。
 - 3、防護設備計畫：包含安全圍籬、臨時支撐、鷹架、防塵帆布網、安全防護措施及設備。

- 4、拆除作業計畫（包含地上及地下構造物之拆除作業）：包含工法與促使廢棄物減量及提升再利用價值之程序。
- 5、拆除物源頭分類計畫：包含於主結構體破壞前，將可再使用和可再利用材料或構件進行拆解，並規劃適當之拆除物堆置區域。
- 6、交通維持計畫：承攬營造業應配合工程施工計畫，擬定交通維持計畫。
- 7、安全衛生管理計畫：包含勞工及工地之安全防護措施，並應提供必要之人身保險。
- 8、環境保護計畫：包含水污染防治、空氣污染防制、噪音和振動管制。
- 9、緊急應變計畫：包含緊急應變組織及應變程序。

(二) 事業廢棄物清理計畫書：

- 1、承攬營造業拆除施工前，應檢具事業廢棄物清理計畫書送審，並經環保機關核准後，始得營運。
- 2、事業廢棄物清理計畫書內容，應包括事業基本資料、營建工程之類別及施工面積、工程產生土方種類及載運量、事業廢棄物種類、數量及其清理方式（包含貯存方式、地點、清除、處理、最終處置或再利用方式）、再生資源項目、數量及回收再利用方式、事業於遷廠、停（歇）業、宣告破產之廢棄物清理計畫，及有害事業廢棄物緊急應變計畫。

(三) 事業廢棄物清理報告：

承攬營造業進行拆除施工過程時，應依事業廢棄物清理計畫書核准之清理方式，清理產出之事業廢棄物，上網申報事業廢棄物之產出、貯存情形及清理流向（遞送三聯單）；並應將申報資料作成報告。

(四) 有其他安全考量者，承攬營造業須應提交安全支撐或補強計畫；拆除作業採爆破方式者，應專案報請中央主管機關同意。

(五) 拆除工程併建造執照申請時，第二款至前款之送審資料得併入整體工程相關計畫書或報告。

五、為達回收再利用之目的，應將營建廢棄物加以分類及妥善處理。

六、環境保護規定如下：

(一) 確保各項施工符合環境保護法令規定及公共工程施工綱要規範第〇一五七二章「環境保護」之相關規定。

(二) 水污染防治：

- 1、確認拆除工作對鄰近水道、地下水及生態不生有害影響。
- 2、符合水污染防治法之營建工地定義者，應依水污染防治法相關規定辦理。
- 3、含懸浮固體或有害物質之廢水，其處理或排放應依環境保護相關法令規定辦理。

(三) 承攬營造業於營建工程進行拆除期間，應採行下列抑制粉塵之空氣污染防制設施之一：

- 1、設置加壓噴灑水設施。
- 2、於結構體包覆防塵布。

3、設置防風屏。

施工面積（平方公尺）與施工工期（月）之乘積達四千六百（平方公尺月）以上之建築工程，應至少同時採行第一目及第二目之防制設施。

（四）噪音和振動管制：

1、施工中噪音值，不得超過有關法令之規定。

2、工程施工之振動，不得影響被拆結構及鄰近建築安全。

（五）不得於工地現場燃燒廢棄物或材料。但確有需要並符合相關法令規定者，不在此限。

（六）不得在工地現場掩埋垃圾、廢棄材料。

（七）保護現地樹木、植物及經指定鄰近之所有物。

七、拆除過程遇有古蹟、有害物質等時，應立即採行預防措施並通知業主及相關主管機關，依相關法令規定辦理。

八、施工時應採取下列防護措施：

（一）拆除、拆解工作應以適當方法為之，避免造成鄰近構造物、人行道、鋪面、樹木、景觀、須保留之部分既有構造物等設施之位移、沉陷或損壞，並不得危及鄰近第三人生命財產安全。必要時，應支撐加固或設臨時隔牆、防護柵及拒馬等設施。有損壞情形者，應予修復。

（二）施工期間，承攬營造業應隨時監測被拆除之構造物、鄰近建築物或其他構造物之情況，有傾斜、隆起、沉陷、龜裂或其他不正常之危險現象者，應立即停工、通知業主、疏散與隔離非工作人員，並儘速加固、支撐、回填、灌漿或採取其他必要之因應措施。待構造物情況穩定後，始得繼續施工。

（三）對於仍須維持運作之排水系統、電梯、機械或電力系統，應避免損壞和堵塞，並與廢棄物隔離。

（四）拆除石綿材料應有完善防塵措施，以防止石綿纖維擴散至外界空氣中。

（五）拆除石綿材料時，施工人員應穿戴防護衣、防護眼鏡與防塵罩等，並縮短作業時間。

九、拆除施工準備工作如下：

（一）建築物現場勘查：

1、為了解建築物之現況及結構特性、建築變動等，據以擬訂符合現況之拆除施工計畫。

2、應參照公共工程施工綱要規範第○二二九一章「工程施工前鄰近建築物現況調查」及各直轄市、縣（市）政府相關規定。

3、現場勘查之前應詳細了解建築結構、建築、工程竣工及使用後之變更等圖說資料。

4、調查鄰近建築物與拆除建築物之位置關係，供未來施作防護措施參考。

5、調查可能存在於被拆除建築物中之石綿、可燃氣液體、有毒等有害物質及危險物品。

（二）施工期間，承攬營造業應事先協調管線單位會同指導施工。發現埋有或附掛未知之電力、電話、自來水、油料、煤氣等管線及排水、灌溉防洪等設備者，承攬營造業應立即以書面報請業主協調其主管機關遷移或拆除後，始得施工。

- (三) 構造物或設施僅需拆除一部分，而其他部分須予保留者，承攬營造業應於拆除前，先研究其原有構造，並根據其構造擬訂拆除步驟及必要之安全措施，避免於拆除時損及保留部分。拆除後，保留部分之拆除面應予以適當之處理。
- (四) 建築物構造拆除時，應先將污水槽或化糞池內污水抽乾再予回填；其位於新建基地內或鋪面下方者，應予移除。

十、拆除作業應遵守下列各款安全規定：

- (一) 拆除作業應符合公共工程施工綱要規範第○一五六○章「施工護欄及圍籬」相關規定。
- (二) 勞工安全衛生應符合公共工程施工綱要規範第○一五二三章、第○一五七四章及營造安全衛生設施標準相關法令規定。
- (三) 施工期間應確實依照交通維持計畫執行各項交通維持及安全措施。
- (四) 遇惡劣天氣致對被拆除構造物有產生影響者，應立即停止拆除工作，並採取一切必要安全防護措施；對有被風力或震動摧倒之虞者，應立即拆除，不得留置。

十一、有害廢棄物之移除規定如下：

- (一) 拆除（拆解）施工前，應先移除被污染或有害物質、危險物，移除時應依相關環境保護法令規定採取安全措施，以降低工地現場及處理過程中之危險。
- (二) 拆除石綿材料，從事下列作業時，應將石綿等加以濕潤。但濕潤石綿發生困難者，不在此限。
 - 1、石綿等之截斷、鑽孔或研磨等作業。
 - 2、塗敷、注入或襯貼有石綿等之物之破碎、解體等作業。
 - 3、將粉狀石綿等投入容器或自該容器取出之作業。
 - 4、粉狀石綿等之混合作業。
- (三) 符合勞工安全衛生法第二條第二項規定之雇主，應於前款作業場所設置收容石綿等之切屑所必要之有蓋容器。
- (四) 屬有害事業廢棄物之石綿及其製品，應採取防止飛散措施之固化法處理。

十二、施工過程之檢查及監督規定如下：

- (一) 承攬營造業應負責監督工程之進行，確保工程施工符合本規範相關規定。
- (二) 建築拆除工程應製作工程施工備忘錄。

十三、拆解施工規定如下：

- (一) 原有構造物或設施之任何部分，於拆下後再使用者，應加註記號，並應於拆除或鑿除時維持完整性及避免損傷，拆下後應於適當地點妥善貯存。拆除過程受損傷部分無法再使用者，應依廢棄物清理法相關規定處理。
- (二) 拆解過程應嚴加注意接頭及材料組裝相關細節，並使材料及設備損壞減至最低。
- (三) 確認工人及分包商確係經過說明、訓練，以依據適當之拆解技術執行工作。
- (四) 拆解過程中應有具拆解經驗之工程人員在現場指導。
- (五) 拆解過程中工作人員應使用適當之工作平台防墜落設施。
- (六) 拆解時應保持構造物之結構穩定性。

- (七) 依通常作業程序依次移除裝飾、傢俱、機械及電力設備。
- (八) 應依核准之施工計畫拆解順序進行施工。
- (九) 應將整組未拆解之組件自高處移至地面再進行拆解，並採取一切必要措施以確保安全。
- (十) 不能回收再利用之材料，其清理應由合法之專業廠商依相關法令規定辦理。
- (十一) 可再使用之材料，在搬運、處理、貯存及重組之過程中，應給予特別維護及避免受損，確保拆解作業完成後，該材料仍保有適當功能。

十四、拆除施工規定如下：

- (一) 於高水位地區拆除有地下層之建築物時，承攬營造業應採取防止上舉之措施，避免損鄰事件。
- (二) 拆除後之地下室或坑洞應以符合規定之填築材料填築，並依有關規定予以壓實。地下室或坑洞須經檢查後，始得進行回填。
- (三) 建物部分拆除時，未拆除結構部分應鑑定結構安全，並提供安全支撐或補強計畫。
- (四) 每日工作結束後，應使未拆除完竣之建築物保持在安全及穩定狀態。
- (五) 拆除時，應將磚及混凝土構造儘量拆除至適合回收再利用之塊狀。

十五、拆除物貯存規定如下：

- (一) 拆除物有堆置之必要者，其堆置高度及各區域間之分隔走道，應依勞工安全衛生設施規則或營造安全衛生設施標準規定辦理，並應採行必要措施防止該堆置之拆除物掉落或崩塌。
- (二) 拆除物得於工區再利用者，應予妥善貯存維護。

十六、廢棄物清理規定如下：

- (一) 依本規範進行拆除作業產生之廢棄物，應依廢棄物清理法相關規定辦理。
- (二) 拆除完成後，工區應清理乾淨。

3、拆除施工計畫書(格式)

○○○○ 拆除工程

拆 除 施 工 計 畫 書

業主單位：○○○○

監督單位：○○○○

承包廠商：○○○○

施工地點：○○○○

編製日期：○ 年 ○ 月

—拆除施工計畫書送審核章表—

工程名稱：○○○○拆除工程

工程合約編號：○○○○○○○○

承包廠商：○○○○○○○○

監督單位：○○○○○○○○

業主單位：○○○○○○○○

目錄

- 第一章 工程概述
- 第二章 準備工作計畫
- 第三章 防護設備計畫
- 第四章 拆除作業計畫
- 第五章 拆除物源頭分類計畫
- 第六章 交通維持計畫
- 第七章 安全衛生管理計畫
- 第八章 環境保護計畫
- 第九章 緊急應變計畫

第一章 工程概述

工程概述包含：(★參考撰寫說說明1)

- 一、工程名稱：工程契約所載之工程名稱。
- 二、業主單位：本工程業主單位之全銜。
- 三、監督單位：本工程監督單位之全銜。
- 四、承包廠商：應檢附相關資 與證照等置於附 。
- 五、工程地點：工程所在地點及相關位置圖。
- 六、工程規模概述：

建物構造、建物用途、建物高度、總樓地板面積、總樓層數(含地上、地下)等。

(★參考撰寫說說明2)

七、契約工期：

依契約規定之日曆天、工作天或限期完工，並應註明工程起迄日期、總工期或限期完工日。

八、拆除物內容概述：

簡要說明建築物拆除或拆解過程中所可能產生再使用、再生利用的材料等。

★ 本章撰寫說明：

1. 工程概要應依該工程特性及標案內容，作整體性之概要說明。
2. 建物構造為鋼筋混凝土造、加強磚造、鋼構造或木造等。建物用途包括住宅、商店(含店舖住宅)、工廠、辦公室、旅館、倉庫、學校、醫院、遊樂場、農舍或其他等。

第二章 準備工作計畫

一、工址現況調查

調查內容應包括工址 土地使用情形、既有設施樹木等，工址周遭環境(包括鄰房、公共設施)與交通情況，並研析處置方式。(★參考撰寫說明1)

二、地下埋設物調查

對基地內地下障礙物或既有設施及各類管線進行調查，並研析處置方式。
(★參考撰寫說明 2)

★ 本章撰寫說明：

1. 施工前，應事先瞭解現場環境現況，必要時（如古蹟、老樹等）應依規定知會各相關主管機關，俾利儘速完成申請手續。
2. 地下埋設物包含自來水管、污水管、電力、電信、瓦斯管、通訊電纜、舊有基礎等，應事先檢討主管機關對申請停用之規定。

第三章 防護設備計畫

一、安全圍籬架設

於工地現場設置固定式圍籬，必要時設置安全走廊，並於明顯位置裝設警告標示。

二、時支撐架設

考量建築物拆除整體結構之安全，必要時架設臨時支撐，以確保建築物之穩定性。

三、防塵帆布網架設

於拆除過程中，若會影響周邊之建築物、鄰房等時，應架設防塵帆布網，以防止粉塵及物料向外飛散。

第四章 拆除作業計畫

一、工地組織

工地組織包含管 階層、安全衛生管 人員及工程施工作業主要人員等，並應 明其工作執掌。
(★參考撰寫說明 1)

二、拆除作業程序

拆除作業程序之擬定，主要以無公害、安全、經濟、有效、能促使廢棄物減量及提升再利用價值為原則，內容包括拆除工法及拆除程序等。

三、施工預定進度圖表

內容應包含施工項目、起迄時程及工期等。

四、主要施工機具及設備

依工程項目與施工條件，檢討所需主要機具、設備及其數量與準備時程。(★參考撰寫說明 2)

★ 本章撰寫說明：

1. 製作工地組織架構之目的為依工程之規模與內容，指定必要之負責人員、明定施工相關之責任範圍，以確保各負責人員之合作關係。
2. 所列之機具及數量可依施工項目之需求，考慮施工條件，規劃合適之施工機具（確認數量、能量與機型均能符合工程需求），並依工程施工過程之施工進度及施工狀況予以調整增減。

第五章 拆除物源頭分類計畫

一、拆除物源頭分類

在拆除物產生時立即將可再使用和可再生利用之材料自其他拆除物中分離，且於工程施作時併同進行；若具有足夠腹地，應規劃適當之堆置區域，並妥善貯存維護。

(★參考撰寫說明 1)

★ 本章撰寫說明：

1. 拆除物之管理應符合契約、「廢棄物清 法施行細則」、「事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準」、「一般廢棄物儲存清除處理方法及設施標準」及其他相關規定等。

第六章 交通維持計畫

一、交通維持及安全管制

(一) 交通維持

規劃標誌、槽化導向設施、警告照明設施、安全設施等之施作位置、數量及相關施工圖。

(★參考撰寫說明1)

(二) 交通安全管制措施

擬訂施工中對交通安全之管制措施，尤其對佔用道路於交通繁忙時及複雜交叉路口等之維持方式應詳加說明（必要時配合圖示）。

(★參考撰寫說明 2)

二、清運車路徑規劃

調查清運車現場裝載時間，及清運車收容處 場之路線，並規劃適當之派車及運輸路線。

★ 本章撰寫說明：

1. 交通維持所用之施工交通管制與安全設施應分為下列4項：
 - (1)標誌：包括警告、禁制、指示及施工標誌。
 - (2)警告照明設施：包括警告燈號、閃光箭頭板及照射燈。
 - (3)安全設施：包括安全圍籬、防撞墊、及安全防護網。
 - (4)其他：包含工程指示車、旗幟、告示牌。
2. 因應交通實際情況變化所做之各項交通維持作業調整，包括交通安全引導人員或旗手等之規劃，應有能即時配合之管機制，並隨時注意並維護路面平順，一旦有損壞、破損、不平、應即刻修補平整。

第七章 安全衛生管理計畫

一、安全衛生組織架構

勞工安全衛生組織包含管理階層、勞工安全衛生管理單位及勞工安全衛生人員。

二、工作職掌

依勞工安全衛生管理組織分別填入所屬成員之職稱、姓名及安全衛生工作職掌。

三、安全衛生管理

安全衛生管理主要採取正確安全作業方法，及發現可能存在之危害因素，可包括以下重點：

- (一) 工區衛生
- (二) 施工人員保險及醫療
- (三) 組織及管理
- (四) 安全措施

★ 本章撰寫說明：

安全衛生管理應依相關法規之各項規定辦理。

第八章 環境保護計畫

確保各項施工符合環保法規及公共工程施工綱要規範第01572章「環境保護」之相關規定。

一、水污染防治

- (一) 確認拆除工作不會對鄰近水道、地下水及生態產生有害影響。
- (二) 符合水污染防治法之營建工地定義者，應依水污染防治法相關規定辦。
- (三) 施工過程應確認廢棄物、揮發性物質、礦物質、油、潤滑油、有毒清潔溶劑等維持適當的處理程序，不可棄置於水道、雨水下水道或衛生下水道。
- (四) 不可將含懸浮物質的水排入水道、雨水下水道、衛生下水道或鄰近所有物上。
- (五) 含懸浮物質或有害物質的水，其處理或排放應依相關環保法令規定。

二、空氣污染防治

營建業主於營建工程進行拆除期間，應採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一：

- (一) 設置加壓噴灑水設施。
- (二) 於結構體包覆防塵布。
- (三) 設置防風屏。

三、噪音和振動管制

- (一) 施工中產生或施工機械發出的噪音不應超過有關法規之規定。
- (二) 工程施工導致的振動不得影響被拆結構及鄰近建築的安全。


第九章 緊急應變計畫

一、緊急應變處理程序

有關工地發生緊急事故之應變，預預先擬定緊急或工安事故發生時之處理程序與方式。
 (★參考撰寫說明1)

二、緊急應變連絡系統


- (1)包括從意外事故發現之現場人員至工務所(工地負責人、安全衛生管理員等)、承包商、業主機關、監督單位、與意外事故現場最近之醫院(將醫院及工區附近醫療體系以圖示表示)、警察、消防、軍方、電力、電信、瓦斯、自來水、環保、搜救大隊、勞工安全衛生檢查等單位、支援搶救之公司鄰近工地。(★參考撰寫說明2)
- (2)通報聯絡流程擬訂，並扼要註明通報聯絡要領與緊急應變處理要領。



《緊急應變聯絡流程圖》

★ 本章撰寫說明：

1. 工地發生緊急事故可編制分工組織，如通訊、急救組/搶救、消防組/交管、機電組/支援組/公關組，並註明各編組之任務。各組之成員註明姓名與日夜聯絡電話。



《參考之緊急應變組織圖》

2. 急救體系可分為醫療與消防兩個體系，應分別列表各相關單位之名稱、住址與聯絡電話。